



Projektdirektiv

Projektnamn:	Byte av lärplattform från itslearning till Canvas
Projektbeställare:	Lisa Petersen, bibliotekschef
Beslutsdatum:	2021-09-14
Diarienummer:	Dnr 1573-1.8.4-2021

1. Bakgrund

Högskolans avtal med itslearning (Studiewebben) går ut i november 2022 och går inte att förlänga. Ett byte av lärplattform är därför nödvändigt. Efter analys har plattformen Canvas, som finns upphandlad genom ett Sunet-konsortium och används av ett flertal lärosäten, visat sig vara den lämpligaste lösningen för Södertörns högskola och ett avtal har sedermera tecknats med Sunet.

Lärplattformen innehåller kursrum, schema, litteraturlistor med mera och är därmed helt central för lärare, studenter och administrativ personal. Enligt rektorsbeslut att starta projektet (Dnr 1654-1.1.2-2021) bör erfarenheter från Studiewebben och önskemål om förbättringar och funktioner samlas in. Här är en tät dialog med studentkår, institutioner, förvaltning och biblioteket viktig. Under projektets gång skall ett nära samarbete finnas med Högskolepedagogiska utvecklingsenheten (HPU) och Fakultetsnämndens digitaliseringsgrupp. I rektorsbeslutet framgår också att styrgruppen ska ha en bred sammansättning.

2. Projektledare

Nina Rosell, Kommunikationsavdelningen

3. Resursägare

Veronika Waldemarsson, Campus & IT
Kenneth Wall, Kommunikationsavdelningen
Jakob Amné, SöderS
Lisa Petersen, Biblioteket
Cecilia Stadius, Biblioteket
Prefekter/motsvarande
Administrativa chefer

4. Mål

Effektmål:

Projektet syftar till att studenter, lärare och administrativ personal ska ha tillgång till, och kunna hantera, en väl fungerande lärplattform inför höstterminen 2022, vilket i praktiken innebär senast i början av maj 2022.

Projektmål:

Delmål 1 är att se till att den tekniska implementeringen med önskad funktionalitet, lokala anpassningar, kopplingar till andra system m.m. fungerar väl.

Delmål 2 är att säkerställa förankring bland användarna så att systemet i möjligaste mån anpassas för att motsvara behoven, till exempel genom att använda piloter och referensgrupp.

Delmål 3 är att utbilda och stödja användarna i övergången till Canvas, både vad gäller överflyttning av material från det gamla systemet och vad gäller funktionalitet och arbetsflöden i det nya systemet. Detta görs bland annat genom att utbilda "Canvas champions" men också genom att stödja bredare grupper med instruktioner och andra kommunikationsinsatser.

Delmål 4 är att skapa tydliga processer för drift, support och dokumentation.

Målgrupper: Lärare och administrativ personal på institutionerna, studenter och förvaltning.

5. Tidplan

Start: April 2021

Teknisk implementation och testmiljö: Hösten 2021

Driftstart/produktionsmiljö och piloter: Våren 2022

Stödinsatser och justeringar fram till: November 2022

6. Prioriteringar och avgränsningar

Prioriteringar:

Eftersom projektet har en tydlig deadline då avtalet med nuvarande leverantör löper ut kommer tidsaspekten att vara avgörande. Tiden sätter ramarna för vad som kan åstadkommas, och prioriteringar kan av detta skäl behöva göras under projektets gång.

Avgränsningar:

- *Arkivering* av material från itslearning hanteras utanför projektet. Med arkivering avses omhändertagande av material som inte används längre men som ändå behöver bevaras.
- *Maskinell migrering* av aktuellt material i itslearning är inte möjlig att göra och omfattas därmed inte heller av projektet.
- *Riktlinjer och enhetlighet* i användning omfattas inte av projektet. Projektet kan skapa förutsättningar men styr inte användningen.
- *Utökad funktionalitet och högre ambitioner* i förhållande till itslearning förväntas inte kunna förverkligas i någon stor utsträckning inom projektets ramar. Däremot bör synpunkter och önskemål samlas in som grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

7. Budget

Skrivs in i projektplanen.