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1. Bakgrund 

För att framtidssäkra att resultat och notering kopplade till resultat inte sparas i högskolans 

lärplattform vid kommande byte av densamma kommer ett nytt verktyg att erbjudas. 

I projektet kommer de tekniska förutsättningarna för att skicka data från Canvas till Ladok 

med hjälp av SUNETs tjänst Resultatrapportering från Canvas till Ladok att sättas upp. 

För att hantera eventuella noteringar till resultat som inte kan sparas som resultatnotering i 

Ladok kommer projektet utforma förslag på arbetssätt till institutionerna.    

2. Definitioner och förkortningar 

Resultat Noteringar om studentens prestation på ingående 

examinationsmoment i en modul i Ladok. Om flera 

examinationsmoment ingår i en modul så sammanvägs dessa 

sedan till betyg på modulen. Det kan vara tentaresultat, närvaro 

på seminarium, resultat på en hemtenta med mera. Med resultat 

menas här inte studentens inlämnade hemtentamen, salstenta 

eller liknande, utan endast resultatet samt eventuella noteringar 

om detsamma.  

I Canvas används Omdömen i Bedömningsöversikten för att 

hantera detta. 

I Ladok kan Resultatnoteringar användas för att hantera detta. 

Resultatnoteringar Kan skapas i Ladok för att notera vad en student har klarat av 

eller saknar för att få betyg. 
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3. Mål 

3.1. Effektmål 

Ett antal effektmål har definierats som beskriver de effekter som möjliggörs genom att 

projektet genomförs. Om dessa effekter inträffar kommer verksamheten gynnas genom olika 

nyttor.  

• Resultat och eventuella noteringar kring resultatet bevaras oavsett lärplattform 

• Stärkt rättssäkerhet för studenterna då resultat från det som studenten blivit bedömd på 

kommer att bevaras till studenten fått betyg 

• Noteringar kopplade till resultat på det som studenten blivit bedömd på är tillgängligt för 

flera funktioner på högskolan 

3.2. Projektmål 

De projektmål som visas nedan är de huvudsakliga möjliggörare som projektet levererar för 

att uppnå effekterna.  

• Möjliggöra att det går att skicka betyg och/eller notering från Canvas till Ladok 

• För att hantera eventuella noteringar till resultat som inte kan sparas som resultatnotering 

i Ladok kommer projektet utforma förslag på arbetssätt till institutionerna. Institutionerna 

får besluta om dessa behöver utvecklas utifrån lokala behov i enlighet med högskolans 

informationshanteringsplan 

4. Projektorganisation 

Styrgrupp Ida Söderberg Tah, SA, ordförande 

Riita Mettälä, ISV 

Carin Bohlin, IPA 

Resursägare Ida Söderberg Tah, SA 

Cecilia Stadius, UB 

Projektgrupp Amanda Magnusson Arntsen, SA 

Michael Abraham, UB 

Victoria Naverfeldt, UB 

Referensgrupp/-er Lärare  

Utbildningsadministratörer 

5. Intressenter 

En intressentanalys kommer att genomföras inom ramen för projektstarten och presenteras i 

projektplanen.  
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6. Tidsplan 

Tid för genomförande och eventuella tidsbegränsningar i genomförandet. 

Start   Stopp 

2023-03-27   2024-06-30 

Tekniska förberedelser  VT2023 

Tester   VT2023 

Processkartläggning  HT2023  

Framtagande av rekommendationer  HT2023  

Piloter   HT2023  

Utbildning   VT2024  

Tjänsten tillgänglig för användare VT2024  

7. Förutsättningar, prioriteringar och avgränsningar 

7.1. Förutsättningar 

För att högskolan ska ha en likvärdig hantering av resultat och eftersom det inte kommer att 

vara möjligt att använda lärplattformen som lagringsplats behövs rutiner för hur och var 

underlag ska sparas. Projektet kommer att kartlägga processer och intervjua användare har 

som underlag för att ta fram förslag på arbetssätt. Institutionerna kommer vid behov själva 

kunna utveckla dessa så att dom passar lokalt. 

7.2. Prioriteringar 

Tiden  Resurserna  Kvalitén 

25%  25%  50% 

7.3. Avgränsningar 

Projektet kommer enbart skapa förutsättningar för att skicka resultat och notering kopplade 

till resultat från Canvas till Ladok samt utforma förslag på arbetssätt. Gallring av kursrum i 

Canvas, arkivering av kursakter samt bevarande av examinationsuppgifter enligt 

informationshanteringsplan är exempel på sådant som ligger utanför projektet. 

8. Risker 

En riskanalys för projektet kommer att genomföras inom ramen för projektstarten och 

presenteras i projektplanen. Om styrgruppen anser att institutionerna behöver göra 

riskbedömning så hanteras denna enligt gällande rutin. Resultatet delges projektet i syfte att 

utgöra underlag för fortsatt arbete. 
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9. Budget 

Kostnader för personal på Södertörns högskola hanteras internt och belastar varje berörd 

organisation.  

Projektdirektivet har inte identifierat några andra kostnader som kan tillkomma. 

Kostnader Kronor Förklaring 

Lönekostnader  Inom verksamhet 

Resor  Mindre kostnader för 

studiebesök 

...   

SUMMA   

10. Överlämnande 

Då systemledare för både Canvas och Ladok deltar i projektet kommer löpande överlämning 

ske i arbetet med projektet.  
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